

Putkiremontin yleisaikataulu

Kuutamokatu 8	Rakennus	Rappu	Alku	Loppu	Kesto (työpäiviä)	
	TALO 1	Yleistilat		2.12.-24	30.4.-25	100 pv
		A-porras		2.1.-25	31.3.-25	62 pv
	TALO 2	Yleistilat		13.1.-25	30.6.-25	116 pv
		B-rappu		3.2.-25	25.4.-25	58 pv
		C-rappu		3.3.-25	23.5.-25	57 pv
	TALO 3	Yleistilat		10.3.-25	15.8.-25	110 pv
		D-rappu		1.4.-25	6.6.-25	45 pv
		E-rappu		22.4.-25	26.6.-25	45 pv
	TALO 4	Yleistilat		16.6.-25	14.11.-25	109 pv
F-rappu			28.7.-25	26.9.-25	45 pv	
G-rappu			18.8.-25	17.10.-25	45 pv	

- Aikataulu toimitetaan nähtäville HomeRuniin ja porrashuoneisiin
- Tulosteita saatavilla mallitilasta
- Huoneistolinjan remontti alkaa "Alku" päivämääränä klo 7:00
- Huoneistoon voi muuttaa takaisin "Loppu" päivämääränä työpäivän päätyttyä.
- "Kesto" = työpäivien määrä arkipäivinä (5 pv=1 kalenteriviikko)